



แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย



กระบวนการจัดทำรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จะนำหลักการของมาตรฐาน COSO ซึ่งมีการดำเนินงานที่สำคัญประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน

1. ทบทวนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง (Establishing the Context) เป็นการทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) ภารกิจและกิจกรรมภายใน ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านนโยบาย (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการกฎระเบียบ (Compliance Risk) พร้อมกำหนดเจ้าภาพในการบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเปราะบางที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง

3 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มี (Risk Factor) และการค้นหาสาเหตุของความเสียหาย (Risk Cause / Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยงรวมถึง การกำหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) พร้อมกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) เป็นการระบุระดับของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ

5. การกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Likelihood x Impact: L) ที่จำเป็นต้องดำเนินการวางแผนในการตอบสนองความเสี่ยง โดยจะกำหนดมาตรการในการรองรับความเสี่ยง สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในระดับสูงมาก (Very High) และระดับสูง (High) ซึ่งจะประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในการตอบสนองความเสี่ยง ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลดโอกาสในการเกิดและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง (Treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)

6. การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงเข้ากับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร

7. การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เป็นการกำหนดดัชนีชี้วัดของความเสี่ยงหลัก เพื่อเป็นปัจจัยในการพิจารณาทิศทางของความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หรือลดลง และเป็นสัญญาณเตือนให้องค์กรสามารถรับรู้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทัน ต่อเหตุการณ์รวมทั้งช่วยสนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน

8. การจัดทำคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan and Manual)
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

(1) คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วยหลักการและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุหลักของความเสี่ยงเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินระดับของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง การทบทวนและสอบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยง

(2) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วยมาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง แผนในการดำเนินการตามมาตรการและแผนการติดตามควบคุมความเสี่ยง

2. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือ แผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผน ปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการ หรือ กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

3. ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
- 2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
- 3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- 5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

4. สาเหตุของความเสี่ยง

สาเหตุของความเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้

- 1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น
- 2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายใน หน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร เป็นต้น

5. การประเมินความเสี่ยง

ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับโอกาส หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยนำเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่ 2 ประการ คือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดและผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่จะเกิด คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และผลกระทบที่เกิดขึ้นคือความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด และระดับของผลกระทบที่จะเกิดเพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้

พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง จากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามลำดับ ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่ง
จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (ความถี่ที่เกิดขึ้น)
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	มากกว่า 80-100% หรือมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มากกว่า 60-80% หรือ 1-6 เดือน/ครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	มากกว่า 40-60% หรือ 1-12 เดือน/ครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง	มากกว่า 20-40% หรือ 1ปี/ครั้ง
1	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	0-20% หรือ มากกว่า 5 ปี/ครั้ง

2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ

พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง ที่
คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงเป็น
5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 1 ตามลำดับ ซึ่งการกำหนด
ระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบ
ออกเป็นผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สินการดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้นการ
วิเคราะห์ผลกระทบซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ

การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน
4	สูง	ส่งผลกระทบต่อองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานร่วม
3	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อ อบต.
2	น้อย	ส่งผลกระทบต่อสำนัก/กอง
1	น้อยมาก	ส่งผลกระทบต่องานตนเอง

3. ลำดับของความเสี่ยง (Level of Risk) หลังจากที่ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ นำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือจัดลำดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการและพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile)

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส/ผลกระทบ)	เกณฑ์ประเมิน
สูงมาก	20 - 25	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	15 - 16	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	5 - 12	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	3 - 4	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	1 - 2	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำมาผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ

1. **ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)** คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 4 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
2. **ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)** คะแนนระดับความเสี่ยง 5 - 9 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 15 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบ	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
โอกาส						

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

ประเภทความเสี่ยง

(Strategic Risk)	:	S	=	ด้านกลยุทธ์
(Operational Risk)	:	O	=	ด้านการดำเนินงาน
(Financial Risk)	:	F	=	ด้านการเงิน
(Legal Risks)	:	L	=	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Technology Risks)	:	T	=	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Reputational Risks)	:	R	=	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

จากแผนภูมิความเสี่ยงจากกรณภัยซึ่งกลางจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการของกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดลำดับความเสี่ยง

การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยง โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก – น้อย - ปานกลาง - สูง - สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้า - เขียว - เหลือง - ส้ม - แดง ตามลำดับความเสี่ยง ดังนี้

ผลการประเมิน ระดับความเสี่ยง		เขตสี (Zone)	ลำดับ ความเสี่ยง
20 - 25	สูงมาก	แดง 	1
10 - 19	สูง	ส้ม 	2
4 - 9	ปานกลาง	เหลือง 	3
2 - 3	น้อย	เขียว 	4
1	น้อยมาก	ฟ้า 	5

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ ละองค์กรมีการกำหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการ ควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2. การควบคุมเพื่อให้อัตราพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้อัตราพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต

ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับ ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

1.1 วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)

1.2 การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ดังนี้

- (1) พิจารณาประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
- (2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง

1.3 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T's) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป	แนวคิด (4T)
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง Risk Avoidance (Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง องค์การอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือ ไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยงได้แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้นๆ หรือ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างไรก็ตามการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย	Risk Avoidance (Avoid) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
2. การร่วมจัดการความเสี่ยง กระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง Risk Sharing (Transfer) การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์การอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือ ต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer) กระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง	Transfer กระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง
3. การลด/การควบคุม Risk Reduction (Control) การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบของความเสี่ยงขององค์กร อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัวที่องค์กร มีความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่น การทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น การมีแหล่งสำรองพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง	Risk Reduction (Control) การลด/การควบคุมความเสี่ยง	Treat การลด/การควบคุมความเสี่ยง

4. การยอมรับความเสี่ยง Risk Acceptance (Accept) การไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือ มีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือ หากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนักผู้บริหารจึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือ ไม่ดำเนินการใดๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มเติมขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป	Risk Acceptance (Accept) การยอมรับ ความเสี่ยง	Take การยอมรับ ความเสี่ยง
--	--	--

การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 6 เดือน หรือ ทุกสิ้นปี เป็นต้น

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนากิจกรรมคมนาคม

(๑) แผนงาน อุทกกรรมและการโยธา

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัก (บ้านห้วยหินลาดโน) หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	๔๔๙,๐๐๐	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงทางเดิน ทางเท้า (บ้านผาเยื้อง) หมู่ที่ ๗	จัดซื้อวัสดุปรับปรุงทางเดินทางเท้า (บ้านผาเยื้อง) หมู่ที่ ๗ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	จัดซื้อวัสดุปรับปรุงทางเดินทางเท้า (บ้านผาเยื้อง) หมู่ที่ ๗ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ธันวาคม ๒๕๖๗
รวม		๒ โครงการ	-	๕๔๙,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ทางระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เชื่อมที่สาธารณะ (บริเวณหน้าฝาย) หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เชื่อมที่สาธารณะ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. สูง ๑.๔๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	๔๔๙,๖๐๐	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เชื่อมที่สาธารณะ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. สูง ๑.๔๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	มีนาคม ๒๕๖๘
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถนนสายหลัก ไปทางทิศใต้ บ้านโป่งเหนือ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมขยายถนน คลส. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	๔๔๙,๖๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมขยายถนน คลส. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ธันวาคม ๒๕๖๗
รวม		๒ โครงการ	-	๘๙๙,๒๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บส.๑

๑.๓ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส บ้านสัน หมูที่ ๓	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คลส. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	๒๖๐,๐๐๐	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คลส. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	มีนาคม ๒๕๖๕
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างคูอุปโภคประปา บาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค บ้านสัน หมูที่ ๓	โครงการก่อสร้างคูอุปโภคประปา บาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค (รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างคูอุปโภคประปา บาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค (รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	มีนาคม ๒๕๖๕
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโป่งเหนือ หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	๔๙๙,๗๐๐	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	เมษายน ๒๕๖๕
รวม		๓ โครงการ	-	๑,๐๐๙,๗๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน เคนะและชุมชน

รหัส ความเสียย	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๘	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการบริหารจัดการ ขยะในตำบลบ้านโป่ง	ดำเนินงานตามโครงการบริหาร จัดการขยะในตำบลบ้านโป่ง	๓๐,๐๐๐	ดำเนินงานตามโครงการบริหาร จัดการขยะในตำบลบ้านโป่ง	กันยายน ๒๕๖๘
รวม	๑ โครงการ	-	-	๓๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

๒.๒ กลยุทธ์ อนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

(๑) แผนงาน การเกษตร

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๙	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	เพื่อดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๗๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	มีนาคม ๒๕๖๘
๑๑	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการป้องกันแก้ไขไฟป่าหมอกควัน	อุดหนุนอำเภอเวียงป่าเป้า	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนอำเภอเวียงป่าเป้า	มีนาคม ๒๕๖๘
๑๒	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๑๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	กันยายน ๒๕๖๘
รวม		๔ โครงการ	-	๑๐๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บส.๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย

(๑) แผนงาน การศึกษา

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการ ศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู และ ผู้ดูแลเด็กของ ศพด. สังกัด อบต.บ้านโป่ง	๕,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู และ ผู้ดูแลเด็กของ ศพด. สังกัด อบต.บ้านโป่ง	กันยายน ๒๕๖๕
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน และ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.บ้านโป่ง	๗๒๙,๗๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน และ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.บ้านโป่ง	กันยายน ๒๕๖๕
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบ้านโป่ง	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบ้านโป่ง	มกราคม ๒๕๖๕
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. ในสังกัด อบต.บ้านโป่ง จำนวน ๗๓ คน และโรงเรียนสังกัด ศพด. ในพื้นที่ตำบล บ้านโป่ง จำนวน ๓๗๕ คน จำนวน ๒๖๐ วัน	๘๗๔,๗๖๕	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. ในสังกัด อบต.บ้านโป่ง จำนวน ๗๓ คน และโรงเรียนสังกัด ศพด. ในพื้นที่ตำบล บ้านโป่ง จำนวน ๓๗๕ คน จำนวน ๒๖๐ วัน	กันยายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทกวัย

(๑) แผนงาน การศึกษา

รหัส ความเสียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหา อาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง ๓๗/๕ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๙๔๒,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหา อาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง ๓๗/๕ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	กันยายน ๒๕๖๘
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการเพิ่มศักยภาพของเด็ก และเยาวชนตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินการตามโครงการเพิ่ม ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล บ้านโป่ง	๒๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการตามโครงการเพิ่ม ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล บ้านโป่ง	มิถุนายน ๒๕๖๘
รวม		๖ โครงการ	-	๓,๖๒๑,๕๓๒	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

๓.๒ กลยุทธ์ อนุรักษ์ และสืบพหุวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดงานสงกรานต์ (ประเพณีปีใหม่เมือง)	อุดหนุนสภาพัฒนธรรมตำบล บ้านโป่ง	๑๒๐,๐๐๐	อุดหนุนสภาพัฒนธรรมตำบล บ้านโป่ง	เมษายน ๒๕๖๘
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมชมรมเนียม ประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมชมรมเนียมประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา	๑๒,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมชมรมเนียมประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา	สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการงานพ่อกุญแจ มหาราช	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า	๔๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า	มีนาคม ๒๕๖๘
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	กันยายน ๒๕๖๘
๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดงานลอยกระทง(ยี่เป็ง)	อุดหนุนสภาพัฒนธรรมตำบล บ้านโป่ง	๑๒๐,๐๐๐	อุดหนุนสภาพัฒนธรรมตำบล บ้านโป่ง	พฤศจิกายน ๒๕๖๘
รวม		๕ โครงการ	-	๓๑๒,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รหัส ความเสียยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการ อปท.พบประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อปท.พบประชาชน	๕,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อปท.พบประชาชน	เมษายน ๒๕๖๔
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลฯ	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า	๔๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า	กันยายน ๒๕๖๔
๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน ชุมชน ประกอบการจัดทำแผน พัฒนา อปท.บ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการจัดประชุมประชาคม หมู่บ้านและตำบลเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ประกอบ การจัดทำแผนพัฒนา อปท.บ้านโป่ง	๕,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการจัดประชุมประชาคม หมู่บ้านและตำบลเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ประกอบ การจัดทำแผนพัฒนา อปท.บ้านโป่ง	เมษายน ๒๕๖๔
รวม		๓ โครงการ	-	๕๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการแข่งขันกีฬาด่าน ยาเสพติดตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ แข่งขันกีฬาด่านยาเสพติดตำบล บ้านโป่ง	๑๓๐,๐๐๐	ตำบล บ้านโป่ง	คุณภาพ ๒๕๖๘
รวม		๑ โครงการ	-	๑๓๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๔ กลยุทธ์ สนับสนุนและสร้างเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยจัดบริการรับ - ส่ง สำหรับ เด็กที่เข้ารับการพัฒนาในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโป่ง	โดยจัดบริการรับ - ส่ง สำหรับ เด็กที่เข้ารับการพัฒนาใน ศพด. อบต.บ้านโป่ง	๒๑๐,๐๐๐	เพื่อจัดบริการรับ - ส่ง สำหรับ เด็กที่เข้ารับการพัฒนาใน ศพด. อบต.บ้านโป่ง	กันยายน ๒๕๖๘
รวม		๑ โครงการ	-	๒๑๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๕ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอบรมให้ความรู้และเตรียม ความพร้อมในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยฯ	ดำเนินการตามโครงการอบรมให้ ความรู้และเตรียมความพร้อมใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการตามโครงการอบรมให้ ความรู้และเตรียมความพร้อมใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย ฯลฯ	กันยายน ๒๕๖๕
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อบต. บ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง)	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง)	กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทบทวนความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทบทวนความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	มิถุนายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอเบบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ๓.๔ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
 (๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย	อุดหนุน อบต.สันสลี	๓๐,๐๐๐		คุณภาพ ๒๕๖๔
๓๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรง ชีพฯ	๑๐,๐๐๐		กันยายน ๒๕๖๔
รวม		๕ โครงการ	-	๔๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ๓.๕ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ชุมชน
 (๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๓๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านลังกา หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๖.๐๐ ม. พื้นทึ่อการรวมไม่น้อย กว่า ๑๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๖.๐๐ ม. พื้นทึ่อการรวมไม่น้อย กว่า ๑๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันตอ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๖.๐๐ ม. พื้นทึ่อการรวมไม่น้อย กว่า ๑๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๖.๐๐ ม. พื้นทึ่อการรวมไม่น้อย กว่า ๑๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านป่าตึงหลวง หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	มีนาคม ๒๕๖๔
รวม		๓ โครงการ	-	๑,๔๙๗,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอเบี่ยงเบนความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

๓.๖ กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(๑) แผนงานสาธารณสุข

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๓๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ต่างๆ เช่น "ใช้เลือดออก ไขมาลาเรีย ฯลฯ"	เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ เช่น "ใช้เลือดออก "ใช้เลือดออก ไขมาลาเรีย ฯลฯ"	๒๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ เช่น "ใช้เลือดออก "ใช้เลือดออก ไขมาลาเรีย ฯลฯ"	สิงหาคม ๒๕๖๘
๓๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า "	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า "	๔๒,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า "	เมษายน ๒๕๖๘
๓๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา-๑๙	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดต่อไวรัสโคโรนา-๑๙	๕,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดต่อไวรัสโคโรนา-๑๙	กันยายน ๒๕๖๘
๔๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการหมอมอบหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)

แบบ บส.๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๖ กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(๑) แผนงานสาธารณสุข

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๔๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	กันยายน ๒๕๖๘
๔๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กันยายน ๒๕๖๘
๔๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	กันยายน ๒๕๖๘
๔๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอเบี่ยงเบนความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

๓.๖ กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(๑) แผนงานสาธารณสุข

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๔๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	กันยายน ๒๕๖๘
๔๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพตำบลในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	กันยายน ๒๕๖๘
๔๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	กันยายน ๒๕๖๘
๔๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบลบ้านโป่ง	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	๒๕,๐๐๐	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	กันยายน ๒๕๖๘
รวม		๑๒ โครงการ	-	๒๒๗,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบล

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๔๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบล บ้านโป่ง	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบล บ้านโป่ง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้	โครงการ ๑๑๗ ปี ของดีเรียงป่าเป้า	อุดหนุนอำเภอเรียงป่าเป้า	๓๐,๐๐๐	อุดหนุนอำเภอเรียงป่าเป้า	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
รวม		๒ โครงการ	-	๘๐,๐๐๐	-	

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๕๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพน้ำพุร้อนทุ่งเทวี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพน้ำพุร้อนทุ่งเทวี	๓๐,๐๐๐	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพน้ำพุร้อนทุ่งเทวี	กันยายน ๒๕๖๘
รวม		๑ โครงการ	-	๓๐,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ความรู้ในการสร้างและพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๕๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม อาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่ม สตรีตำบลบ้านโป่ง	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่ม สตรีตำบลบ้านโป่ง	กันยายน ๒๕๖๘
รวม		๑ โครงการ	-	๒๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

๖.๑ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและการบริการประชาชน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ บส.๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๕๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพ การบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง	(๑) งานก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๕.๐๐ ม. (๒) งานก่อสร้างพื้น คลส. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่รวม ๘๐.๐๐ ตร.ม. (๓) งานต่อเติมห้องประชุม กว้างเฉลี่ย ๒.๔๐ - ๓.๔๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. (๔) งานติดตั้งราวกันตก ความยาวไม่น้อย กว่า ๓๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามประ มาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่ อบต.บ้านโป่งกำหนด)	๕๓๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านโป่ง (๑) งานก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๕.๐๐ ม. (๒) งานก่อสร้างพื้น คลส. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่รวม ๘๐.๐๐ ตร.ม. (๓) งานต่อเติมห้องประชุม กว้างเฉลี่ย ๒.๔๐ - ๓.๔๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. (๔) งานติดตั้งราวกันตก ความยาวไม่น้อย กว่า ๓๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามประ มาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่ อบต.บ้านโป่งกำหนด)	กันยายน ๒๕๖๕
๕๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพ การบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.บ้านโป่ง	(๑) งานปรับปรุงหลังคาอาคารพื้นที่รวม ๑๕๕.๐๐ ตร.ม. (๒) งานขยายพื้นที่อาคาร ขนาดพื้นที่ ๙๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามประ มาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่ อบต.บ้านโป่งกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงสำนักงาน อบต.บ้านโป่ง (๑) งานปรับปรุงหลังคาอาคารพื้นที่รวม ๑๕๕.๐๐ ตร.ม. (๒) งานขยายพื้นที่อาคาร ขนาดพื้นที่ ๙๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามประ มาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่ อบต.บ้านโป่งกำหนด)	กันยายน ๒๕๖๕
รวม		๒ โครงการ	-	๙๓๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

๖.๒ กลยุทธ์ เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ใฝ่ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงาน ภาระงานทั่วไป

แบบ บส.๑

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๕๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพ การบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	โครงการเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	กันยายน ๒๕๖๔
๕๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพ การบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/ เลือกตั้งซ่อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา ท้องถิ่น	กันยายน ๒๕๖๔
รวม		๒ โครงการ	-	๖๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๑

ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๔

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อบท.
- (๒) ปึงประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อบท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อบท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาการคมนาคม

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายหลัก (บ้านห้วยหินลาดใน) หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาสของความเสี่ยง
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงทางเดินทางเท้า หมู่ที่ ๗ (บ้านผาเอื้อง) หมู่ที่ ๗	จัดซื้อวัสดุปรับปรุงทางเดินทางเท้า (บ้านผาเอื้อง) หมู่ที่ ๗ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๒ โครงการ	-							

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๒

๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เชื่อมที่สาธารณะ (บริเวณหน้าฝาย) หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เชื่อมที่สาธารณะ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถนนสายหลัก ไปทางทิศใต้ บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมขยายถนน คลส. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
รวม	๒ โครงการ	-							

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๒

๑.๓ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๕	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส บ้านสัน หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส บ้านสัน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๖	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค บ้านสัน หมู่ที่ ๓	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๗	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโป่งเหนือ หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
รวม	๓ โครงการ	-							

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๘	โครงการบริหารจัดการ ขยะในตำบลบ้านโป่ง	ดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการ ขยะในตำบลบ้านโป่ง	สำนักงานปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสียหาย, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๑ โครงการ	-							

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒ กลยุทธ์ อนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

(๑) แผนงาน การเกษตร

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๙	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมส่งเสริมการเกษตร	เพื่อดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมส่งเสริมการเกษตร	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสียหาย, ยอมรับความเสี่ยง
๑๐	โครงการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	เพื่อดำเนินงานตามโครงการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสียหาย, ยอมรับความเสี่ยง
๑๑	โครงการป้องกันแก้ไขไฟป่าหมอกควัน	ลดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสียหาย, ยอมรับความเสี่ยง
๑๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสียหาย, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๔ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทกวัย

(๑) แผนงาน การศึกษา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๑๓	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู และผู้ดูแลเด็กของ ศพด. สังกัด อบต.บ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๒	๒	๔	การลดโอกาสของความเสียง, ยอมรับความเสี่ยง
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.บ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาสของความเสียง
๑๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสียง, ยอมรับความเสี่ยง
๑๖	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. ในสังกัด อบต.บ้านโป่ง จำนวน ๓๓ คน และโรงเรียนสังกัด ศพฐ. ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง จำนวน ๓๓๕ คน จำนวน ๒๖๐ วัน	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาสของความเสียง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย

(๑) แผนงาน การศึกษา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๑๗	โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหา อาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง ๓๗๕ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	กอง การศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
๑๘	โครงการเพิ่มศักยภาพของเด็ก และเยาวชนตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินการตามโครงการเพิ่ม ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล บ้านโป่ง	กอง การศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๖ โครงการ	-	-	-					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒ กลยุทธ์ อนุรักษ์ และสืบพหุวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๙	โครงการจัดงานสงกรานต์ (ประเพณีปีใหม่เมือง)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๒๐	โครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๒	๒	๔	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๒๑	โครงการงานพ่อกฐนเม้งรายพรรษา	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๒๒	โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อดำเนินตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๒๓	โครงการจัดงานลอยกระทง(ยี่เป็ง)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๕ โครงการ	-							

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๔	โครงการ อปท.พบประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อปท.พบประชาชน	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๒	๒	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๒๕	โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลฯ	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๒๖	โครงการส่งเสริมการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน ชุมชน ประกอบการจัดทำแผน พัฒนา อปท.บ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการจัดประชุมประชาคม หมู่บ้านและตำบลเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ประกอบ การจัดทำแผนพัฒนา อปท.บ้านโป่ง	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๒	๒	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๓ โครงการ	-	-	-					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล บ้านโป่ง	กอง การศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสียง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-					

๒๕๖๔

๑

๒๕๖๔

๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๔ กลยุทธ์ สนับสนุนและสร้างเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๘	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยจัดบริการรับ - ส่ง สำหรับ เด็กที่เข้ารับการพัฒนาในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโป่ง	โดยจัดบริการรับ - ส่ง สำหรับ เด็กที่เข้ารับการพัฒนาใน ศพด. อบต.บ้านโป่ง	กอง การศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๕ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๙	โครงการอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยฯ	ดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัยฯ	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๓๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.บ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง)	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๓๑	โครงการพบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๕ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๓๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย	อุดหนุน อบต.สันติ ราษฎร์	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๔	การลดโอกาส ของความเสีย, ยอมรับความเสี่ยง
๓๓	ค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรง ชีพ	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๔	การลดโอกาส ของความเสีย, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๕ โครงการ	-	-	-					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๕ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๔	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านสิงกา หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๖.๐๐ ม. พื้นที่อาคารรวมไม่น้อย กว่า ๑๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
๓๕	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านสันตอ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๖.๐๐ ม. พื้นที่อาคารรวมไม่น้อย กว่า ๑๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
๓๖	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านป่าตึงหลวง หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
รวม	๓ โครงการ	-	-	-					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๖ กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(๑) แผนงานสาธารณสุข

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ต่างๆเช่น ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ฯลฯ	เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ฯลฯ	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๓๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า "	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า "	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๓๙	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๒	๒	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๔๐	โครงการหมอบ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๖ กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(๑) แผนงานสาธารณสุข

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๑	โครงการหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๔๒	โครงการหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๔๓	โครงการหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๔๔	โครงการหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๖ กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(๑) แผนงานสาธารณสุข

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๕	โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๔๖	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพตำบลในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๔๗	โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๔๘	โครงการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบลบ้านโป่ง	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๑๒ โครงการ	-	-	-					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบล

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๔๔	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๕๐	โครงการ ๑๑๗ ปี ของดีเวียงป่าเป้า	อุดหนุนอำเภอเวียงป่าเป้า	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-					

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๕๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนทุ่งเทวี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนทุ่งเทวี	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ความรู้ในการสร้างและพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

๖.๑ กลุ่มที่ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การและการบริการประชาชน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๕๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง	(๑) งานก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๙.๐๐ ม. (๒) งานก่อสร้างพื้นที่ คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่รวม ๘๐.๐๐ ตร.ม. (๓) งานต่อเติมห้องประชุม กว้างเฉลี่ย ๒.๔๐ - ๓.๔๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. (๔) งานติดตั้งราวกันตก ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านโป่งกำหนด)	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
๕๔	โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.บ้านโป่ง	(๑) งานปรับปรุงหลังคาอาคารพื้นที่รวม ๑๕๕.๐๐ ตร.ม. (๒) งานขยายพื้นที่อาคาร ขนาดพื้นที่ ๙๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านโป่งกำหนด)	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาส ของความเสี่ยง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

๖.๒ กลยุทธ์ เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๕	โครงการเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๕๖	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/ เลือกตั้งซ่อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา ท้องถิ่น	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๔

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)

(๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)

(๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)

(๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

(๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

(๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความน่าเชื่อถือหรือความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินการในกิจกรรมนั้น
 ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงจากการทุจริตด้านการเงิน
 ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้แต่แก่การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันที่ลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาคมนาคม
(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลัก (บ้านห้วยหินลาด ใหม่) หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณ ราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐได้	มีการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัก (บ้านห้วยหินลาด ใหม่) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑) การติดตามผลเป็น รายครึ่ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน
			ปัจจัยภายนอก = ผู้รับ จ้างอาจเกิดการทิ้งงาน		๒. ให้มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้าน งานช่าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง ๓. ดำเนินการด้านพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง			

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ
(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมเชื่อมที่สาธารณะ (บริเวณหน้าฝาย) หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณ ราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐได้	มีการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมเชื่อม ที่สาธารณะ (บริเวณหน้าฝาย) หมู่ที่ ๑ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม. พร้อม ติดตั้งป้าย มาตรฐาน โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑) การติดตามผลเป็น รายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการจัดกระทำแผนความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ
(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๔	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คล.ถนนสายหลัก ไป ทางทิศใต้ บ้านโป่งเหนือ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณ ราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐได้	มีการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คล.ส. ถนนสายหลัก ไป ทางทิศใต้ บ้าน โป่งเหนือ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมขยายถนน คล.ส. ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑) การติดตามผลเป็น รายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๓ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๗	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโป่งเหนือ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณ ราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐได้	มีการปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโป่ง เหนือ หมู่ที่ ๒ (ราย ละเอียดตาม ประมาณการงาน ก่อสร้างและตาม แบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑) การติดตามผลเป็น รายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน
			ปัจจัยภายนอก = ผู้รับ จ้างอาจเกิดการทิ้งงาน		๒. ให้มีการลดแบบงานก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงานช่าง อย่าง รอบคอบและระมัดระวัง			
					๓. ดำเนินการด้านพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง			

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ ปส.๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย
(๒) แผนงาน การศึกษาฯ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษาฯ	อาจเกิดการไม่ปฏิบัติตาม ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด้าน ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๔๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ อย่าง เคร่งครัด	การลดโอกาสของความเสี่ยง ความเสี่ยง	ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด้านที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๔๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยเบิกจ่ายเพื่อ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สถานศึกษา ตามบัญชี ๑๐ ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ สถานศึกษาดำเนินการจัดทำ อาหารกลางวันตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ประกอบ หนังสือคณะกรรมการวินิจัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ด้านที่สุด ที่ กค (กรจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๑๑๖ ลง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร กลางวัน ค่าใช้จ่ายการ เรียนการสอน และค่าใช้จ่ายใน การจัดทำ ศึกษาสำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.บ้านโป่ง	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑) การติดตามผลเป็น รายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตามตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลไม่ระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย
 (๒) แผนงาน การศึกษาฯ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีตรวจสอบ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๑๖	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล บ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก = อาจมี ปัญหาเรื่องการจัดซื้อและ ประสานงานกันเป็นอย่างดี และต่อเนื่องระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยจัดซื้อ กับโรงเรียนที่ ได้รับจัดสรรอาหารเสริม (นม) อาจทำให้ไม่ทราบถึง การเปลี่ยนแปลงในข้อมูล จำนวนนักเรียน เช่น เมื่อมี นักเรียนย้ายโรงเรียนตาม บิดามารดา, ข้อมูลจำนวน วันเปิด-ปิดโรงเรียน , วันหยุดกรณีกิจกรรม พิเศษ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมี ความสำคัญและจำเป็นใน การประกอบพิจารณาการ จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)	การลดโอกาสของความเสี่ยง ความเสี่ยง	ประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อให้ ทราบข้อมูลปัจจุบันของจำนวน นักเรียน วันหยุดของโรงเรียน เพื่อ ประกอบการจัดคำนวณปริมาณ ความต้องการอาหารเสริม(นม) หาก มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียน วันหยุดโรงเรียน ให้แจ้ง อปท. ทราบ เพื่อจะได้จัดทำบันทึกแบบ ท้ายสัญญาเปลี่ยนแปลงปริมาณ และแจ้งผู้รับจ้างขนส่งนม เพื่อให้ การใช้งบประมาณการจัดซื้ออาหาร เสริม(นม)โรงเรียน ของอปท.เป็นไป อย่างประหยัดคุ้มค่า และให้มีการ ควบคุมตรวจสอบเงินคงเหลือของ เงินงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยกำกับให้เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้ สอดคล้องกับจำนวนนักเรียน จำนวนวันเปิด-ปิดภาคเรียน ซึ่งจะ ทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด	เพื่อจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้แก่ ศพด.ในสังกัด อปท.บ้านโป่ง จำนวน ๗๓ คน และโรงเรียน สังกัด สพฐ. ใน พื้นที่ตำบลบ้าน โป่ง จำนวน ๓๗๕ คน จำนวน ๒๖๐ วัน	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑) การติดตามผลเป็น รายครึ่ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๒ กลุ่มส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย

(๒) แผนงาน การศึกษา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๗	โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	กองการศึกษาฯ	๑.หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนยังขาดความ เข้าใจในการปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	การลดโอกาสของความเสี่ยง ความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของโครงการ ๒. จัดประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการติดตามเงิน อุดหนุนกับหน่วยงานผู้ขอรับ เงินอุดหนุนเพื่อวางแผน ทางการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๙ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ถูกต้อง และให้ ทราบปัญหาอุปสรรคและมี แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เป็นประจำทุกไตรมาส	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนในการ จัดหาอาหาร กลางวันให้แก่ นักเรียนระดับ อนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียน สังกัด สพฐ.ใน พื้นที่ตำบลบ้าน โป่ง ๓๗๕ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑) การติดตามผลเป็น รายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๕ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๓๔	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ บ้านลึงกา หมู่ ที่ ๔	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณ ราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐได้	มีการก่อสร้าง อาคาร เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๖.๐๐ ม. พื้น อาคารรวมไม่ น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน ของอบต.บ้าน โป่ง กำหนด)	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑) การติดตามผลเป็น รายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๕ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
(๒) แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และกรายงาน
๓๕	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ บ้านสันต่อ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณ ราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐได้	มีการก่อสร้าง อาคาร เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๖.๐๐ ม. พื้นที่ อาคารรวมไม่ น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน ของอบต.บ้าน โป่ง กำหนด)	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑) การติดตามผลเป็น รายครึ่ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน
			ปัจจัยภายนอก = ผู้รับ จ้างอาจเกิดการทิ้งงาน		๒. ให้มีการถอดแบบงานก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงานช่าง อย่าง รอบคอบและระมัดระวัง			
					๓. ดำเนินการด้านพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง			

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๕ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
(๒) แผนงาน อุตุสหกรรมและการโยธา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๓๖	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ บ้านป่าตึง หลวง หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณ ราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความ เสี่ยง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐได้	มีการก่อสร้าง อาคาร เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. (รายละเอียด ตามแบบแปลน ของอบต.บ้าน โป่ง กำหนด)	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑) การติดตามผลเป็น รายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน
			ปัจจัยภายนอก = ผู้รับ จ้างอาจเกิดการทิ้งงาน		๒. ให้มีการถอดแบบงานก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงานช่าง อย่าง รอบคอบและระมัดระวัง			
					๓. ดำเนินการตั้งแต่ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง			

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

๖.๑ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและการบริการประชาชน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณราคากลาง อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ควบคุมดูแล มีการตรวจสอบ/สอบทาน และกำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐได้	มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ดังนี้ (๑) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำกว้าง ๑.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๕.๐๐ ม. (๒) งานก่อสร้างพื้น คสล. หน้า ๐.๑๕ ม.พื้นที่รวม ๘๐.๐๐ ตร.ม. (๓) งานต่อเติมห้องประชุม กว้างเฉลี่ย ๒.๔๐ - ๓.๔๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม.(๔) งานติดตั้งราวกันตก ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.บ้านโป่ง กำหนด)	พ.ศ. ๒๕๖๘	๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปีเป็นต้น ๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน
			ปัจจัยภายนอก = ผู้รับจ้างอาจเกิดการทิ้งงาน		๒. ให้มีการลดแบบงานก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงานช่าง อย่างเป็นรอบคอบและระมัดระวัง			
					๓. ดำเนินการด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้างก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง อย่างเป็นรอบคอบและระมัดระวัง			

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

๖.๑ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและการบริการประชาชน

(๑) แผนงาน อุดสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และจรรยาบรรณ
๕๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน อบต.บ้านโป่ง	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณ ราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐได้	มีการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน อบต. บ้านโป่ง ดังนี้ (๑) งานปรับปรุง หลังคาอาคาร พื้นที่รวม ๑๕๙.๐๐ ตร.ม. (๒) งานขยายพื้นที่ อาคาร ขนาด พื้นที่ ๙๕.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑) การติดตามผลเป็น รายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗

พมยพญู นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม