



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ที่ ชร ๗๗๖๐๑/-

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. สำเนาประกาศ เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การ
บริหารงาน การดำเนินงาน ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รอบ ๖ เดือน นั้น

บัดนี้ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
แล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม ตามประกาศแนบท้ายนี้

(นางอิทธิยา จอมมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน การดำเนินงาน ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสรารุช ชัยนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินถนน สายหลังวัดเพือยไฮ หมู่ที่ ๑	๑	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๖	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		√		-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายป่าจี้) หมู่ที่ ๑	๑	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๒๐๔,๗๐๐	๒๐๒,๙๐๐		√		-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหลัก (บ้านห้วยทรายขาว) หมู่ที่ ๗	๗	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๕	๒๖๙,๐๐๐	๒๖๕,๓๐๐	√			-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง (ข้างบ้านนายเงาะ) หมู่ที่ ๕	๕	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๕	๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. ซอย ๙ และซอย ๑๐ บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ ๕	๕	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	-	๔๕๐,๐๐๐	-			√	รออนุมัติได้ฯ และดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๙ (ซอย ๙ ถึงท้ายหมู่บ้าน) บ้านลังกา หมู่ที่ ๔	๔	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	ก.พ. ๖๖	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๒,๘๐๐	√			-
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก บ้านสัน หมู่ที่ ๓	๓	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	-	๔๙๓,๐๐๐	-			√	รออนุมัติได้ฯ และดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก บ้านสันต่อ หมู่ที่ ๖	๖	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๕๐๐	√			-
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๒	๒	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	ธ.ค. ๖๕	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการปรับปรุง ถนนดินเข้าหมู่บ้าน และเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านห้วย หินลาด หมู่ที่ ๗	๗	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๕	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	√			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลบ้านโป่ง	๑-๗	สำนักปลัด	จ.ค. ๖๕ - . ก.พ. ๖๖	ต.ค. - พ.ย. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๒๙,๒๕๐	√			- งบประมาณไม่เพียงพอ จึงได้มีการโอนเพิ่ม
๒	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	ร.ร. บ้าน ลังกา	กอง การศึกษาฯ	เม.ย. - มิ.ย. ๖๖	-	๘,๐๐๐	-			√	รอเงินรายได้ฯ และดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๒.๒ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	๑-๗	สำนักปลัด	เม.ย. - มิ.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน
๒	โครงการทำแนวกัน ไฟ เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	๒-๗	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	√			-
๓	โครงการส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลก	๑-๗	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯ	๑-๗	สำนักปลัด	ม.ค. - พ.ค. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอเงินรายได้ฯ และดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต. บ้านโป่ง (ศป.ปส. อบต.บ้านโป่ง)	๑-๗	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			√	-
๓	โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑-๗	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	-	๓๐,๐๐๐	-			√	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ สถานที่กลางเพื่อ เป็นศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	-	สำนักปลัด	ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√			-
๕	ค่าใช้จ่ายเพื่อการ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑-๗	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-			√	ยังไม่เกิดภัยพิบัติ

๓.๒ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนา บุคลากรทาง การศึกษา	-	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๕,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	๖๐๔,๑๐๐	๒๓๙,๑๑๒		√		-
๓	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ตำบลบ้านโป่ง	-	กอง การศึกษาฯ	ม.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	√			-
๔	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กโดย จัดบริการรถรับ-ส่ง สำหรับเด็กที่เข้ารับ การพัฒนาใน ศพด. อบต.บ้านโป่ง	-	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	๒๑๐,๐๐๐	๑๐๔,๙๒๐		√		-
๕	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และ โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านโป่ง	-	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	๘๘๑,๔๕๒	๔๖๗,๑๙๕		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	-	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	ต.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๖	๑,๕๙๖,๐๐๐	๘๒๗,๒๘๙		√		-
๗	โครงการเพิ่ม ศักยภาพของเด็ก และเยาวชนตำบล บ้านโป่ง	-	กอง การศึกษาฯ	เม.ย. - มิ.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน
๘	โครงการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน สถานศึกษา	ร.ร. บ้าน ป่าตึง	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน

๓.๓ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้ มาลาเรีย ฯลฯ	-	สำนักปลัด	มี.ค. - ส.ค. ๖๖	-	๓๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน
๒	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า “ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า”	-	สำนักปลัด	ก.พ. - เม.ย. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๔๒,๐๐๐	๔๒,๖๓๐	√			- งบประมาณไม่เพียงพอ จึงได้ มีการโอนเพิ่ม
๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙	-	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน
๔	โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระ ยาต้านภัยมะเร็งเต้านม/การควบคุม हनอนพยาธิของ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	๑	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช/การควบคุมหนองพญาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	๒	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช/การควบคุมหนองพญาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	๓	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช/การควบคุมหนองพญาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	๔	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การควบคุม หนองพญาธิของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	๕	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
๙	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การควบคุม หนองพญาธิของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	๖	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
๑๐	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การควบคุม หนองพญาธิของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	๗	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

๓.๔ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมเพื่อ พัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโป่ง	-	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๓๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน
๒	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับ เยาวชนในเขต บริการ	-	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๓๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน
๓	โครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีตำบล บ้านโป่ง	-	สำนักปลัด	เม.ย. - มิ.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน

๓.๕ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ อบต. พบประชาชน	-	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	๕,๐๐๐	-			√	-
๒	โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรมอันเป็น สาธารณกุศลฯ	อำเภอ เวียง ป่าเป้า	สำนักปลัด	ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	-	๔๐,๐๐๐	-	√			-
๓	โครงการส่งเสริมการ จัดประชุมประชาคม หมู่บ้านและตำบล เพื่อสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผน ชุมชน ประกอบการ จัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านโป่ง	-	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	๕,๐๐๐	-			√	-
๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติดในกลุ่มเสี่ยง	ร.ร. บ้าน ป่าตึง	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๑๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนเพื่อ ส่งเสริมทักษะอาชีพ	ร.ร. บ้าน สัน	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๑๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน
๖	โครงการสถานศึกษา ปลอดบุหรี่และ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	ร.ร. บ้าน โป่ง เทวี	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๑๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน

๓.๖ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดตำบล บ้านโป่ง	-	กอง การศึกษาฯ	ธ.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๕	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	√			-
๒	โครงการจัดงาน สงกรานต์ (ประเพณี ปีใหม่เมือง)	-	กอง การศึกษาฯ	เม.ย. ๖๖	เม.ย. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	√			-
๓	โครงการส่งเสริม ขนบธรรมเนียม ประเพณีเนื่องในวัน เข้าพรรษา	-	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน
๔	โครงการงานพ่อขุน เม็งรายมหาราช	-	กอง การศึกษาฯ	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	ม.ค. ๖๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	√			-
๕	โครงการฟื้นฟู วัฒนธรรมท้องถิ่น (ดนตรีพื้นเมือง)	ร.ร. บ้าน ลังกา	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๒๒,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน
๖	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ทักษะการเล่น ดนตรีพื้นเมือง	ร.ร. บ้าน สัน	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๑๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการเสริมสร้าง ศิลปดนตรีไทย	ร.ร. บ้าน สัน	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๑๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน
๘	โครงการสืบสานงาน ประเพณีนมัสการ และสรงน้ำพระธาตุ ดอยตุง	-	กอง การศึกษาฯ	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	๘,๐๐๐	-			√	งดการอุดหนุนให้วัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
๙	โครงการจัดงานลอย กระทง (ยี่เป็ง)	-	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	√			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้

๔.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านโป่ง	-	สำนักปลัด	จ.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-			√	อำเภอเวียงป่าเป้างดการ จัดงานฯ
๒	โครงการ ๑๑๕ ปี ของดีเวียงป่าเป้า	-	สำนักปลัด	จ.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๖	-	๓๐,๐๐๐	-			√	อำเภอเวียงป่าเป้างดการ จัดงานฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนากการเกษตรแบบยั่งยืน

๕.๑ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุน กิจกรรมศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลบ้านโป่ง	-	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๕ – มิ.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน
๒	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้พัฒนาทักษะ ชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ร.ร. บ้าน ห้วย หิน ลาดใน	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๑๓,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเพิ่ม ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๒๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน
๒	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง/เลือกตั้ง ซ่อม	-	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	-	๕๐,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน

๖.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ อบต.บ้านโป่ง	-	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๔๙๙,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน
๒.	โครงการปรับปรุง ห้องประชุม อบต. บ้านโป่ง	-	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๔๙๗,๐๐๐	-			√	รอดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงาน

๑. ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องดูดฝุ่น	-	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๑๔,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	√			-
๒.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	-	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ย. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๑๓๑,๖๐๐	๑๑๓,๐๐๐	√			-
๓	ตู้เก็บเอกสาร	-	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๔,๔๕๐	๔,๔๕๐	√			-
๔	พัดลม	-	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ย. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๙,๐๐๐	๘,๔๕๐	√			-

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้	-	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๗,๖๐๐	๗,๕๐๐	√			-
๒	ตู้เหล็ก	-	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๗,๖๐๐	๑๑,๔๐๐	√			-

๒. ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร

๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	-	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๘,๐๐๐	๗,๙๐๐	√			-

๓. ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องฉีดย้ำแรงดัน สูง	-	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๖,๕๐๐	๖,๓๐๐	√			-

๓.๒ แผนงาน การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	-	กอง การศึกษาฯ	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๑๑,๐๐๐	๗,๖๐๐	√			-

๔. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๑๗,๐๐๐	-			√	รออนุมัติได้ๆ และดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงาน
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๒,๖๐๐	-			√	รออนุมัติได้ๆ และดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงาน
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๗,๕๐๐	-			√	รออนุมัติได้ๆ และดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงาน
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑	-	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๒๒,๐๐๐	-			√	รออนุมัติได้ๆ และดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงาน
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๗,๕๐๐	-			√	รออนุมัติได้ๆ และดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงาน

๔.๒ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (จำนวน ๒ เครื่อง)	-	กอง การศึกษา	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๑๕,๐๐๐	-			√	รอเงินรายได้ฯ และดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงาน

๔.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบที่อนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องพิมพ์ แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	-	๔,๐๐๐	-			√	รอเงินรายได้ฯ และดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงาน