



แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย



กระบวนการจัดทำรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จะนำหลักการของมาตรฐาน COSO ซึ่งมีการดำเนินงานที่สำคัญประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน

1. ทบทวนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง (Establishing the Context) เป็นการทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) ภารกิจและกิจกรรมภายใน ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านนโยบาย (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการกฎระเบียบ (Compliance Risk) พร้อมกำหนดเจ้าภาพในการบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเปราะบางที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง

3 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มี (Risk Factor) และการค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยงรวมถึง การกำหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) พร้อมกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) เป็นการระบุระดับของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ

5. การกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Likelihood x Impact: L) ที่จำเป็นต้องดำเนินการวางแผนในการตอบสนองความเสี่ยง โดยจะกำหนดมาตรการในการรองรับความเสี่ยง สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในระดับสูงมาก (Very High) และระดับสูง (High) ซึ่งจะประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในการตอบสนองความเสี่ยง ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลดโอกาสในการเกิดและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง (Treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)

6. การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงเข้ากับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร

7. การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เป็นการกำหนดดัชนีชี้วัดของความเสี่ยงหลัก เพื่อเป็นปัจจัยในการพิจารณาทิศทางของความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หรือลดลง และเป็นสัญญาณเตือนให้องค์กรสามารถรับรู้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทัน ต่อเหตุการณ์รวมทั้งช่วยสนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน

8. การจัดทำคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan and Manual)
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

(1) คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วยหลักการและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุหลักของความเสี่ยงเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินระดับของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง การทบทวนและสอบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยง

(2) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วยมาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง แผนในการดำเนินการตามมาตรการและแผนการติดตามควบคุมความเสี่ยง

2. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือ แผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผน ปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการ หรือ กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

3. ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
- 2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
- 3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- 5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

4. สาเหตุของความเสี่ยง

สาเหตุของความเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้

- 1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น
- 2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายใน หน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร เป็นต้น

5. การประเมินความเสี่ยง

ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับโอกาส หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยนำเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่ 2 ประการ คือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดและผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่จะเกิด คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และผลกระทบที่เกิดขึ้นคือความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด และระดับของผลกระทบที่จะเกิดเพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้

พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง จากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามลำดับ ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่ง
จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (ความถี่ที่เกิดขึ้น)
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	มากกว่า 80-100% หรือมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มากกว่า 60-80% หรือ 1-6 เดือน/ครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	มากกว่า 40-60% หรือ 1-12 เดือน/ครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง	มากกว่า 20-40% หรือ 1ปี/ครั้ง
1	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	0-20% หรือ มากกว่า 5 ปี/ครั้ง

2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ

พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง ที่
คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงเป็น
5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 1 ตามลำดับ ซึ่งการกำหนด
ระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบ
ออกเป็นผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สินการดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้นการ
วิเคราะห์ผลกระทบซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ

การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน
4	สูง	ส่งผลกระทบต่อองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานร่วม
3	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อ อบต.
2	น้อย	ส่งผลกระทบต่อสำนัก/กอง
1	น้อยมาก	ส่งผลกระทบต่องานตนเอง

3. ลำดับของความเสี่ยง (Level of Risk) หลังจากที่ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ นำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือจัดลำดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการและพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพัทธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile)

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส/ผลกระทบ)	เกณฑ์ประเมิน
สูงมาก	20 - 25	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	15 - 16	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	5 - 12	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	3 - 4	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	1 - 2	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำมาพิจารณา ความสัมพัทธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ

1. **ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)** คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 4 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
2. **ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)** คะแนนระดับความเสี่ยง 5 - 9 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 15 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

แผนภูมิความเสี่ยง

ประเภท	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
โอกาส						

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

ประเภทความเสี่ยง

(Strategic Risk)	:	S	=	ด้านกลยุทธ์
(Operational Risk)	:	O	=	ด้านการดำเนินงาน
(Financial Risk)	:	F	=	ด้านการเงิน
(Legal Risks)	:	L	=	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Technology Risks)	:	T	=	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Reputational Risks)	:	R	=	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

จากแผนภูมิความเสี่ยงจากกรณภัยซึ่งกลางจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการของกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดลำดับความเสี่ยง

การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยง โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก – น้อย - ปานกลาง - สูง - สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้า - เขียว - เหลือง - ส้ม - แดง ตามลำดับความเสี่ยง ดังนี้

ผลการประเมิน ระดับความเสี่ยง		เขตสี (Zone)	ลำดับ ความเสี่ยง
20 - 25	สูงมาก	แดง 	1
10 - 19	สูง	ส้ม 	2
4 - 9	ปานกลาง	เหลือง 	3
2 - 3	น้อย	เขียว 	4
1	น้อยมาก	ฟ้า 	5

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ ละองค์กรมีการกำหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการ ควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2. การควบคุมเพื่อให้อัตราพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้อัตราพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต

ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับ ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

- 1.1 วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)
- 1.2 การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ดังนี้
 - (1) พิจารณาประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
 - (2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง
- 1.3 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T's) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป	แนวคิด (4T)
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง Risk Avoidance (Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง องค์การอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือ ไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยงได้แต่ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้นๆ หรือ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างไรก็ตามการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย	Risk Avoidance (Avoid) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
2. การร่วมจัดการความเสี่ยง กระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง Risk Sharing (Transfer) การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์การอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือ ต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer) กระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง	Transfer กระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง
3. การลด/การควบคุม Risk Reduction (Control) การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบของความเสี่ยงขององค์กร อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัวที่องค์กร มีความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่น การทำสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น การมีแหล่งสำรองพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง	Risk Reduction (Control) การลด/การควบคุมความเสี่ยง	Treat การลด/การควบคุมความเสี่ยง

4. การยอมรับความเสี่ยง Risk Acceptance (Accept) การไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือ มีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือ หากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนักผู้บริหารจึงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือ ไม่ดำเนินการใดๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มเติมขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป	Risk Acceptance (Accept) การยอมรับ ความเสี่ยง	Take การยอมรับ ความเสี่ยง
--	--	--

การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 6 เดือน หรือ ทุกสิ้นปี เป็นต้น

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามระเบียบยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาการคมนาคม

(๑) แผนงาน อุตุลาหารรรมและการโยธา

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณข้างบ้านนายงะ) หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณข้างบ้านนายงะ) หมู่ที่ ๘	๒๕๓,๐๐๐	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๒.๐๐ ม. หน้า ๑.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มิ.ย. ๒๕๖๗
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน สายหลัก (บ้านห้วยหินลาดนอก) หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน สายหลัก (บ้านห้วยหินลาดนอก) หมู่ที่ ๗	๔๙๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๗
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ป่าตึงหลวง (ช่วงหน้าบ้านนางวรารมย์) หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ป่าตึงหลวง (ช่วงหน้าบ้านนางวรารมย์) หมู่ที่ ๘	๑๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มิ.ค. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาการคมนาคม

(๑) แผนงาน อุทกาสถาปัตยกรรมและการโยธา

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าติงหลวง (ช่วงหน้าบ้าน นายธนกร) หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อปท.บ้านโป่ง กำหนด)	๗๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อปท.บ้านโป่ง กำหนด)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มี.ค. ๒๕๖๗
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าติงหลวง (เส้นทางไปบ้าน นายสมชาย ณะกา) หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อปท.บ้านโป่ง กำหนด)	๔๑,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อปท.บ้านโป่ง กำหนด)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มี.ค. ๒๕๖๗
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลัก บ้านสันตือ-บ้านสัน เชื้อมคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อปท.บ้านโป่ง กำหนด)	๒๖๔,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อปท.บ้านโป่ง กำหนด)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน พ.ค. ๒๕๖๗
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายปัญญา บุญตันน้อย) หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อปท.บ้านโป่ง กำหนด)	๔๑,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อปท.บ้านโป่ง กำหนด)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มี.ย. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บ.ส.๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาการคมนาคม

(๑) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คลส. (ขอย้านนายสมบุญ ชัยนาม) หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส. (ขอย้านนายสมบุญ ชัยนาม) หมู่ที่ ๒	๖๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คลส. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มี.ย. ๒๕๖๗
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก (ช่วงทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก (ช่วงทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๖	๑๓๑,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คลส. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน พ.ค. ๒๕๖๗
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนดิน ถนนสายหลักและถนนสายการเกษตร หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน ถนนสายหลักและถนนสายการเกษตร หมู่ที่ ๗	๕๕,๕๐๐	ปรับปรุงถนนดินโดยงานปาดหน้าดินและ รัชพื้นถนนไหลทาง จำนวน ๓ จุด มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๔๖ ตร.ม.	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มี.ค. ๒๕๖๗
รวม		๑๐ โครงการ	-	๑,๔๔๖,๕๐๐		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บ.ส.๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ
(๑) แผนงาน อุทกบริหารและการโยธา

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักไปทางทิศใต้ หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักไปทางทิศใต้ หมู่ที่ ๕	๔๔๔,๐๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมขยายถนน คสล. ขนาดความกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ม.ย. ๒๕๖๗
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมขยายถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมขยายถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ม.ค. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บ.ส.๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุทกบริหารและการโยธา

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก (ช่วงก่อนถึงสะพาน ข้ามห้วยน้ำนา) หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก (ช่วงก่อนถึงสะพาน ข้ามห้วยน้ำนา) หมู่ที่ ๓	๔๔๘,๐๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมงานขยายไหล่ทาง ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. และงานขยายไหล่ทาง จุดที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๔๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ค. ๒๕๖๗
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก (บริเวณ ซอย ๔) หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก (บริเวณ ซอย ๔) หมู่ที่ ๑	๔๔๘,๐๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมขยายถนน คสล. ขนาดความกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มี.ค. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุทกบริหารและการโยธา

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๙๖.๐๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. พร้อมงานขยายไหล่ทาง ขนาดความกว้าง ๑.๖๐ ม. ยาว ๙๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ม.ย. ๒๕๖๗
รวม		๕ โครงการ	-	๒,๓๔๕,๐๐๐		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน เชนะและชุมชน

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๖	การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการบริหารจัดการ ขยะในตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินงานตามโครงการบริหาร จัดการขยะในตำบลบ้านโป่ง	๓๐,๐๐๐	ดำเนินงานตามโครงการบริหาร จัดการขยะในตำบลบ้านโป่ง	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๑๗	การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการโรงเรียน ปลอดขยะ	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านลิ้งกา	๘,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลิ้งกา	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๑๘	การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๑๕,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
รวม	๓ โครงการ	-	-	๕๓,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๒.๒ กลยุทธ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

(๑) แผนงาน การเกษตร

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๙	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	เพื่อดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๒๐	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	เพื่อดำเนินงานตามโครงการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๖๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค. ๒๕๖๗
๒๑	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการป้องกันแก้ไขไฟป่าหมอกควัน	เพื่อลดฝุ่นอันเกิดจากไฟป่า	๑๐,๐๐๐	เพื่อลดฝุ่นอันเกิดจากไฟป่า	ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค. ๒๕๖๗
รวม	๓ โครงการ	-	-	๙๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๒	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอบรมให้ความรู้และเตรียม ความพร้อมในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยฯ	เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมให้ ความรู้และเตรียมความพร้อมใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมให้ ความรู้และเตรียมความพร้อมใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย ฯลฯ	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๒๓	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อปท. บ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง)	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง)	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ค. ๒๕๖๗
๒๔	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทบทวนความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทบทวนความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มิ.ย. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บศ.๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๕	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย	เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบลป่าจ๋ว	๓๐,๐๐๐	อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าจ๋ว	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.พ. ๒๕๖๗
๒๖	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	คำใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรืออันตราย สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรง ชีพฯ	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรืออันตราย สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรง ชีพฯ	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๒๗	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๒๘	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเทวี	๑๕,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเทวี	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
รวม	๗ โครงการ	-	-	๑๑๕,๐๐๐	-	

๑๒. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(๒) แผนงาน และกิจกรรม					
รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด
๒๙	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ (ถนนสายหลักบ้านสันตอ ถึงวัดทุ่งศรีชัย) หมู่ที่ ๖	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอเวียงป่าเป้า	๑๐๔,๐๐๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอเวียงป่าเป้า
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑๐๔,๐๐๐	-

๓.๑ กลยุทธ์สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

(๓) แผนงาน ยุทธศาสตร์ และโครงการ					
รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด
๓๐	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการก่อสร้างอาคารพักคอย ผู้ปกครอง ศพด.อบต.บ้านโป่ง	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักคอย ผู้ปกครอง ศพด.อบต.บ้านโป่ง	๓๖๖,๐๐๐	อาคารพักคอยขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้งานรวม ๓๘.๐๐ ตร.ม. และทำทางเชื่อมกับถนน สาธารณะ
รวม	๑ โครงการ	-	-	๓๖๖,๐๐๐	-

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนท่วย

(๒) แผนงาน การศึกษา

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๑	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการ ศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคู และ ผู้ดูแลเด็กของ ศพด. สังักัด อบต.บ้านโป่ง	๕,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคู และ ผู้ดูแลเด็กของ ศพด. สังักัด อบต.บ้านโป่ง	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๓๒	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน และ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.ในสังักัด อบต. บ้านโป่ง	๖๘๓,๓๖๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน และ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.ในสังักัด อบต. บ้านโป่ง	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๓๓	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบ้านโป่ง	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบ้านโป่ง	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ม.ค. ๒๕๖๗
๓๔	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. ในสังักัด อบต.บ้านโป่ง จำนวน ๖๐ คน และโรงเรียนสังักัด ศพฐ.ในพื้นที่ตำบล บ้านโป่ง จำนวน ๓๗๐ คน จำนวน ๒๔๕ วัน	๘๓๔,๖๑๘	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. ในสังักัด อบต.บ้านโป่ง จำนวน ๖๐ คน และโรงเรียนสังักัด ศพฐ. ในพื้นที่ตำบล บ้านโป่ง จำนวน ๓๗๐ คน จำนวน ๒๔๕ วัน	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทงว้ย

(๒) แผนงาน การศึกษา

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๕	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหา อาหารกลางวันให้แก่กัเรียนระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง ๓๗๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๙๑๗,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหา อาหารกลางวันให้แก่กัเรียนระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง ๓๗๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๓๖	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการเพิ่มศักยภาพของเด็ก และเยาวชนตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินการตามโครงการเพิ่ม ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล บ้านโป่ง	๒๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการตามโครงการเพิ่ม ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล บ้านโป่ง	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
รวม	๖ โครงการ	-	-	๓,๕๑๗,๙๗๘	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๓ กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
(๑) แผนงานสาธารณสุข

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๗	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ต่างๆ เช่น ใช้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ฯลฯ	เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ เช่น ใช้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ เช่น ใช้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ฯลฯ	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ส.ค. ๒๕๖๗
๓๘	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า "	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า "	๔๒,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า "	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๗
๓๙	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด-๑๙	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดต่อไวรัสโควิด-๑๙	๕๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดต่อไวรัสโควิด-๑๙	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๔๐	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ฯ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๓ กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
(๑) แผนงานสาธารณสุข

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ความเสียง						
๔๑	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๔๒	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๔๓	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๔๔	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๓ กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(๑) แผนงานสาธารณสุข

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๕	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๔๖	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๔๗	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
รวม	๑๑ โครงการ	-	-	๒๔๒,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๔ กลยุทธ์ สนับสนุนและสร้างเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๘	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบล บ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลบ้านโป่ง	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลบ้านโป่ง	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ส.ค. ๒๕๖๗
๔๙	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ เยาวชนในเขตบริการ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเหนือ	๕๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเหนือ	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๕๐	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยจัดบริการรถรับ - ส่ง สำหรับ เด็กที่เข้ารับการพัฒนาในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อปท.บ้านโป่ง	โดยจัดบริการรถรับ - ส่ง สำหรับ เด็กที่เข้ารับการพัฒนาใน ศพด. อปท.บ้านโป่ง	๒๑๐,๐๐๐	โดยจัดบริการรถรับ - ส่ง สำหรับ เด็กที่เข้ารับการพัฒนาใน ศพด. อปท.บ้านโป่ง	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๕๑	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนกิจกรรม ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ถึงกาชาด อำเภอเวียงป่าเป้า	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
รวม	๔ โครงการ	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๒	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการ อบรม.พพบประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรม.พพบประชาชน	๕,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรม.พพบประชาชน	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๗
๕๓	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลฯ	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า	๔๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๕๔	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการจัดประชุม ประชาชนหมู่บ้านและตำบล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน ชุมชน ประกอบการจัดทำแผน พัฒนา อบต.บ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการจัดประชุมประชาชน หมู่บ้านและตำบลเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ประกอบ การจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านโป่ง	๕,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการจัดประชุมประชาชน หมู่บ้านและตำบลเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ประกอบ การจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านโป่ง	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๗
๕๕	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน การศึกษาฯ	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
รวม	๔ โครงการ	-	-	๖๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๖	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล บ้านโป่ง	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินงานตามโครงการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล บ้านโป่ง	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๖ กลยุทธ์ อนุรักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๗	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดงานสงกรานต์ (ประเพณีปีใหม่เมือง)	เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล บ้านโป่ง	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล บ้านโป่ง	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน เม.ย. ๒๕๖๗
๕๘	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีเฝ้าเวรเข้าพรรษา	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี เฝ้าเวรเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี เฝ้าเวรเข้าพรรษา	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ส.ค. ๒๕๖๗
๕๙	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการงานพ่อกันเมืองราย มหาสาร	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า	๕๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มี.ค. ๒๕๖๗
๖๐	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น (ดนตรีพื้นเมือง)	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านลี้กา	๒๒,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลี้กา	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๖๑	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ การเล่นดนตรีพื้นเมือง	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๖๒	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการเสริมสร้างศิลปินดนตรีไทย	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน	๑๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๖ กุลยุทธ์ อนุรักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๓	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดงานลอยกระทง(เย็น)	เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล บ้านโป่ง	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล บ้านโป่ง	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ธ.ค. ๒๕๖๖
รวม	๗ โครงการ	-	-	๗๐๒,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบล

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๔	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบล บ้านโป่ง	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบล บ้านโป่ง	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.พ. ๒๕๖๗
๖๕	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้	โครงการ ๑๑๖ ปี ของดีเวียงป่าเป้า	เพื่ออุดหนุนอำเภอเวียงป่าเป้า	๓๐,๐๐๐	อุดหนุนอำเภอเวียงป่าเป้า	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.พ. ๒๕๖๗
รวม	๒ โครงการ	-	-	๘๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตำบลอาฮี และการเพิ่มรายได้

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ความรู้ในการสร้างและพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๖	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตำบลอาฮี และการเพิ่มรายได้	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม อาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่ม สตรีตำบลบ้านโป่ง	๒๐,๐๐๐	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่ม สตรีตำบลบ้านโป่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
รวม	๑ โครงการ	-	-	๒๐,๐๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและพัฒนาการเกษตรให้มีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

(๑) แผนงาน การเกษตร

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๗	การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา การเกษตรแบบยั่งยืน	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล บ้านโป่ง	๒๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล บ้านโป่ง	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๖๘	การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา การเกษตรแบบยั่งยืน	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน	๑๓,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
รวม	๒ โครงการ		-	๓๓,๐๐๐		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรู้ผลิตขอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

๖.๑ กลยุทธ์ เสริมสร้างความรู้คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

รหัส	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๙	การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	โครงการเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
๗๐	การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/ เลือกตั้งซ่อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา ท้องถิ่น	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
รวม	๒ โครงการ	-	-	๗๐,0๐๐	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
๖.๒ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การและการบริการประชาชน

(๑) แผนงาน ยุทธศาสตร์และการโยธา

รหัส ความเสียง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๑	การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง	เพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง	๔๔๙,๐๐๐	(๑) งานก่อสร้างป้ายสำนักงานและฐาน พร้อมระบบต่างๆ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ x ๑.๕๐ ม. (๒) งานก่อสร้างรั้วด้านหน้าสำนักงาน ความยาว ๒๐.๐๐ ม. พร้อม งานไฟส่องสว่าง (๓) งานติดตั้งประตูสแตนเลส ความยาว ๕.๕๐ ม. พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗
รวม	๑ โครงการ	-	-	๔๔๙,๐๐๐	-	

ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาการคมนาคม

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณข้างบ้านนายยะ) หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณข้างบ้านนายยะ) หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๔	๑๒	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน สายหลัก (บ้านห้วยหินลาดนอก) หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน สายหลัก (บ้านห้วยหินลาดนอก) หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาสของความเสี่ยง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ป่าติงหลวง (ช่วงหน้าบ้านนางวรรณ) หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ป่าติงหลวง (ช่วงหน้าบ้านนางวรรณ) หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๔	๑๒	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาการคมนาคม

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท	คะแนน	คะแนน	คะแนนระดับ	วิธีการตอบสนอง
ความเสี่ยง	อปท.ที่สำคัญ				ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึงหลวง (ช่วงหน้าบ้าน นายธนากร) หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึงหลวง (ช่วงหน้าบ้าน นายธนากร) หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๔	๑๒	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึงหลวง (เส้นทางไปบ้าน นายสมชาย ณะกา) หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึงหลวง (เส้นทางไปบ้าน นายสมชาย ณะกา) หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๔	๑๒	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วย บ้านสันตอ-บ้านสัน เขื่อนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วย บ้านสันตอ-บ้านสัน เขื่อนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๔	๑๒	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายปัญญา บุญตันน้อย) หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายปัญญา บุญตันน้อย) หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๔	๑๒	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาการคมนาคม

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายสมบูรณ์ ซัยนาม) หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายสมบูรณ์ ซัยนาม) หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๔	๑๒	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๙	โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก (ช่วงทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก (ช่วงทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๔	๑๒	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดิน ถนนสายหลักและถนนสายการเกษตร หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน ถนนสายหลักและถนนสายการเกษตร หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๔	๑๒	การลดโอกาสของความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๑๐ โครงการ								-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ
(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลสฝ ถนนสายหลักไปทางทิศใต้ หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลสฝ. ถนนสายหลักไปทางทิศใต้ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาสของความเสียหาย
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลสฝ แบบมีฝาบด หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลสฝ. แบบมีฝาบด หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาสของความเสียหาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ

(๑) แผนงาน ยุทธศาสตร์และการโยธา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๓	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลส. ถนนสายหลัก (ช่วงก่อนถึงสะพานข้ามห้วยน้ำนา) หมู่ที่ ๓	ถนนสายหลัก (ช่วงก่อนถึงสะพานข้ามห้วยน้ำนา) หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาสของความเสียหาย
๑๔	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลส. ถนนสายหลัก (บริเวณ ซอย ๔) หมู่ที่ ๑	ถนนสายหลัก (บริเวณ ซอย ๔) หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาสของความเสียหาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ
(๑) แผนงาน อุทกาสากรรมและการโยธา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส.ถนนสายหลัก (บริเวณ ซอย ๔) หมู่ที่ ๑	วัตถุประสงค์โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส.ถนนสายหลัก (บริเวณ ซอย ๔) หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาสของความเสี่ยง
รวม	๕ โครงการ								-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน เทหะและชุมชน

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๖	โครงการบริหารจัดการ ขยะในตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินงานตามโครงการบริหาร จัดการขยะในตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๑๗	โครงการโรงเรียน ปลอดขยะ	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านลี้गा ศึกษา	กองการ ศึกษา	ปัจจัยภายนอก	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๑๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๓ โครงการ	-							

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

(๑) แผนงาน การเกษตร

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๙	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๒๐	โครงการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหไฟป่าและ หมอกควัน	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๒๑	โครงการป้องกันแก้ไขไฟป่าหมอกควัน	เพื่อลดहनอำเภอเวียงป่าเป้า	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๓ โครงการ	-	-	-					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรมโครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๒	โครงการอบรมให้ความรู้และเตรียม ความพร้อมในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยฯ	เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมให้ ความรู้และเตรียมความพร้อมใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย ฯลฯ	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๒๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อบต. บ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง)	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๒๔	โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทบทวนความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย	เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบลป่าเป้า	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๒๖	ค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรง ชีพฯ	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๒๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๒๘	โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเหนือ	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๓/ โครงการ	-	-	-	-				

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

(๒) แผนงาน เติษและชุมชน

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ (ถนนสายหลักบ้านสันต่อ ถึงวัดทุ่งเศรษฐี) หมู่ที่ ๖	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอเวียงป่าเป้า	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

(๓) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๐	โครงการก่อสร้างอาคารพักคอย ผู้ปกครอง ศพต.อบต.บ้านโป่ง	เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักคอย ผู้ปกครอง ศพต.อบต.บ้านโป่ง	กองช่าง	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย

(๒) แผนงาน การศึกษา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๑	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู และ ผู้ดูแลเด็กของ ศพด. สิ่งกีด อดต.บ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๓๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน และ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต. บ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านกรปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๓	๕	๑๕	ลดความเสี่ยง
๓๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก,	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๓๔	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. ในสังกัด อบต.บ้านโป่ง จำนวน ๖๐ คน และโรงเรียนสังกัด ศพฐ. ในพื้นที่ตำบล บ้านโป่ง จำนวน ๓๗๐ คน จำนวน ๒๔๕ วัน	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	๓	๕	๑๕	ลดความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย

(๒) แผนงาน การศึกษา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท	คะแนนโอกาส	คะแนน	คะแนนระดับ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๕	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่ง ๓๗๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๓	๕	๑๕	ลดความเสี่ยง
๓๖	โครงการเพิ่มศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-				

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสีย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๓ กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(๑) แผนงานสาธารณสุข

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ต่างๆเช่น "ไข้เลือดออก" ไข้มาลาเรีย ฯลฯ	เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ เช่น "ไข้เลือดออก "ไข้เลือดออก" ไข้มาลาเรีย" ฯลฯ	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๘	ยอมรับความเสี่ยง
๓๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า "	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า "	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๘	ยอมรับความเสี่ยง
๓๙	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา-๑๙	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดต่อไวรัสโคโรนา-๑๙	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๘	ยอมรับความเสี่ยง
๔๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๘	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๓ กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(๑) แผนงานสาธารณสุข

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท	คะแนน	คะแนน	คะแนนระดับ	วิธีการตอบสนอง
ความเสี่ยง	อปท.ที่สำคัญ				ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
๔๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๓ กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(๑) แผนงานสาธารณสุข

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔๖	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสุขภาพในครัวเรือน และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้าฯ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๑๑ โครงการ	-	-	-					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๔ กลยุทธ์ สนับสนุนและสร้างเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๘	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบล บ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๔๙	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ เยาวชนในเขตบริการ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งเหนือ	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๕๐	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยจัดบริการรถรับ - ส่ง สำหรับ เด็กที่เข้ารับการพัฒนาในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโป่ง	โดยจัดบริการรถรับ - ส่ง สำหรับ เด็กที่เข้ารับการพัฒนาใน ศพด. อบต.บ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ยอมรับความเสี่ยง
๕๑	โครงการสนับสนุนกิจกรรม ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ถึงกาชาด อำเภอเวียงป่าเป้า	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๕ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๒	โครงการ อบต.พบประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.พบประชาชน	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๕๓	โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลฯ	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
๕๔	โครงการส่งเสริมการจัดประชุมประชาชนหมู่บ้านและตำบล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน ประกอบการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดประชุมประชาชนหมู่บ้านและตำบลเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ประกอบการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านโป่ง	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๕๕	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านสัน	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๕ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๖	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลบ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	ลดความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ๓.๖ กลยุทธ์ อนุรักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 (๑) แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ความเสียง	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสียง	ประเภท ความเสียง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสียง	วิธีการตอบสนอง ความเสียง
๕๕	โครงการจัดงานสงกรานต์ (ประเพณีปีใหม่เมือง)	เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล บ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน, ด้านการติดตาม,ประเมิน	๓	๔	๑๒	ลดความเสียง, ยอมรับความเสียง
๕๘	โครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา	เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสียง
๕๙	โครงการงานพืชมงคล มหาสาร	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดความเสียง, ยอมรับความเสียง
๖๐	โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น (ดนตรีพื้นเมือง)	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านลิ้งกา	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดความเสียง, ยอมรับความเสียง
๖๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ การเล่นดนตรีพื้นเมือง	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านลิ้ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดความเสียง, ยอมรับความเสียง
๖๒	โครงการเสริมสร้างศิลปดนตรีไทย	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านลิ้ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดความเสียง, ยอมรับความเสียง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสีย
ย่จำปึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๖ กลยุทธ์ อนุรักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รหัส ความเสีย	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสีย	ประเภท ความเสีย	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสีย	วิธีการตอบสนอง ความเสีย
๖๓	โครงการจัดงานลอยกระทง(ยี่เป็ง)	เพื่ออุดหนุนสภาพัฒนธรรมตำบล บ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก	ด้านการเงิน, ด้านการปฏิบัติงาน, ด้านความปลอดภัย	๓	๔	๑๒	ลดความเสีย, ยอมรับความเสีย
รวม	๗ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบล

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๔	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๖๕	โครงการ ๑๑๖ ปี ของศิวิไลย์ป่าเป้า	เพื่ออุดหนุนอำเภอเวียงป่าเป้า	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านกลยุทธ์, ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๔	ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-					

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ และการเพิ่มรายได้
๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ความรู้ในการสร้างและพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม อาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่ม สตรีตำบลบ้านโป่ง	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๑ ไผ่ขวาง	-	-						

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและพัฒนาการเกษตรให้มีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

(๑) แผนงาน การเกษตร

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๗	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลบ้านโป่ง	เพื่อดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล บ้านโป่ง	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๖๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บ.ส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

๖.๑ กลยุทธ์ เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๙	โครงการเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการดำเนินงาน, ด้านกลยุทธ์	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๗๐	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/ เลือกตั้งซ่อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา ท้องถิ่น	สำนักปลัด	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการดำเนินงาน, ด้านกลยุทธ์	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสีย
ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
๖.๒ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การและการบริการประชาชน

(๑) แผนงาน อุทิศทรัพยากรและการโยธา

รหัส ความเสีย	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสีย	ประเภท ความเสีย	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสีย	วิธีการตอบสนอง ความเสีย
๗๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง	เพื่อก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง	กองช่าง, กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก, ปัจจัยภายใน	ด้านการเงิน, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๕	๑๕	การลดโอกาสของความเสีย
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-				

ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค
(๑) แผนงาน อุทสาหรกรรมและการโยธา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีการลดความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และกรารายงาน
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหลัก (บ้านห้วยหิน ลาดนอก) หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณ ราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ความคุ้มค่า มีการ ตรวจสอบ/สอบถาม และ กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐได้	มีการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อปท.บ้านโป่ง กำหนด)	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑) การติดตามผลเป็น รายครึ่ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บ.ส.๓

- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ
- (๑) แผนงาน อุทกศาสตร์และภาษีอากร

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตาม และกรารายงาน
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลักไปทางทิศใต้ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณราคากลาง อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสียหาย	๑. ความคุ้มค่า มีการตรวจสอบ/สอบถาม และกำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐได้	มีการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ๐.๕๐ ม. พร้อมขยายถนน คสล.ขนาดความกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านโป่งกำหนด)	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑) การติดตามผลเป็นรายครึ่ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น ๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.แบบมีฝาทปิด หมู่ที่ ๒	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณราคากลาง อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ความคุ้มค่า มีการตรวจสอบ/สอบถาม และกำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อนก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐได้	มีการก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ คลส.๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมขยายถนน คลส. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตาม	๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปีเป็นต้น ๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน	

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการจัดระเบียบโครงสร้าง และผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุสสาทกรรมและการโยธา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล.ถนนสายหลัก (ช่วงก่อนถึง สะพานข้ามห้วยน้ำนา) หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณ ราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ความคุ้มค่า มีการ ตรวจสอบ/สอบถาม และ กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐได้	มีการก่อสร้างวาง ระบบน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมงานขยาย ไหล่ทางขนาด ความกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว๑๒๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.และงานขยาย ไหล่ทาง จุดที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๕๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อปท.บ้านโป่ง กำหนด)	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑) การติดตามผลเป็น รายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบ น้ำ คสล.ถนนสายหลัก (บริเวณ ซอย ๔) หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณ ราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ความคุ้มค่า มีการ ตรวจสอบ/สอบถาม และ กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐได้	มีการก่อสร้างวาง ระบบน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. พร้อมขยายถนน คสล.ขนาดความ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียด ตามแบบแปลน ของอบต.บ้านโป่ง กำหนด)	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑) การติดตามผลเป็น รายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน
			ปัจจัยภายนอก = ผู้รับ จ้างอาจเกิดการทิ้งงาน		๒. ให้มีการถอดแบบงานก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงานช่าง อย่าง รอบคอบและระมัดระวัง			
					๓. ดำเนินการด้านพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง			

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กสิยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุทกกรรมและการโยธา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล.ถนนสายหลัก (บริเวณ ซอย ๔) หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณ ราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ความคุ้มค่า มีการ ตรวจสอบ/สอบถาม และ กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐได้	มีการก่อสร้างวาง ระบบน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๔๖.๐๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. พร้อมงานขยาย ไหล่ทางขนาด ความกว้าง ๑.๖๐ ม. ยาว ๔๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อปท.บ้านโป่ง กำหนด)	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑) การติดตามผลเป็น รายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการจัดระเบียบโอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย

(๒) แผนงาน การศึกษาฯ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษาฯ	อาจเกิดการไม่ปฏิบัติตาม ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด้าน ที่ ๓๒ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๔๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ อย่าง เคร่งครัด	การลดโอกาสของความเสียหาย	ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด้านที่ ๓๒ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๔๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยเบิกจ่ายเพื่อ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สถานศึกษา ตามบัญชี ๑๐๗ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ สถานศึกษาดำเนินการจัดหา อาหารกลางวันตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ประกอบ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ด้านที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๖ ลง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร กลางวัน ค่าใช้จ่ายการ เรียนการสอน และค่าใช้จ่ายใน การจัดอาหาร ศึกษาสำหรับ ศพด.ในสังกัด อปท.บ้านโป่ง	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑) การติดตามผลเป็น รายครึ่ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตามในรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการจัดระเบียบให้เอกสาร ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย

(๒) แผนงาน การศึกษาฯ

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๔	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบล บ้านโป่ง	กองการศึกษาฯ	ปัจจัยภายนอก = อาจมี ปัญหาเรื่องการติดต่อและ ประสานงานกันเป็นอย่างดี และต่อเนื่องระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การลดโอกาสของความเสียหาย	ประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อให้ ทราบข้อมูลปัจจุบันของจำนวน นักเรียน วันหยุดของโรงเรียน เพื่อ ประกอบการจัดคำนวณปริมาณ ความต้องการอาหารเสริม(นม) หาก มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียน วันหยุดโรงเรียน ให้แจ้งอปท.ทราบ เพื่อจะได้จัดทำบันทึกแบบท้าย สัญญาเปลี่ยนแปลงปริมาณและแจ้ง ผู้จ้างขนส่งนม เพื่อให้การใช้ งบประมาณการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ของอปท.เป็นไปอย่าง ประหยัดคุ้มค่า และให้มีการ ควบคุมตรวจสอบเงินคงเหลือของ เงินงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยกำกับให้เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้ สอดคล้องกับจำนวนนักเรียน จำนวนวันเปิด-ปิดภาคเรียน ซึ่งจะ ทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด (นม)	เพื่อจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้แก่ ศพด.ในสังกัด อปท.บ้านโป่ง จำนวน ๖๐ คน และโรงเรียน สังกัด ศพฐ. ใน พื้นที่ตำบลบ้าน โป่ง จำนวน ๓๗๐ คน จำนวน ๒๕๕ วัน	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑) การติดตามผลเป็น รายครึ่ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการจัดระเบียบโอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย

(๒) แผนงาน การศึกษา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๕	โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	กองการศึกษาฯ	๑. หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนยังขาดความ เข้าใจในการปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนไม่รายงานผลการ ดำเนินงาน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการ แล้วเสร็จ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของโครงการ ๒. จัดประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการติดตามเงิน อุดหนุนกับหน่วยงานผู้ขอรับ เงินอุดหนุนเพื่อวางแผน ทางการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๙ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ถูกต้อง และให้ ทราบปัญหาอุปสรรคและมี แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เป็นประจำทุกไตรมาส	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนในการ จัดหาอาหาร กลางวันให้แก่ นักเรียนระดับ อนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียน สังกัด สพฐ.ใน พื้นที่ตำบลบ้าน โป่ง ๓๗๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑) การติดตามผลเป็น รายครึ่ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปีเป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการจัดวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีความรุนแรงต่อความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

๖.๒ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์รและกาบริการประชาชน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และกรารรายงาน
๗๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโป่ง	กองช่าง, กอง การศึกษาฯ	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณ ราคากลาง อาจปฏิบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑. ความสมดุล และการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐได้	มีการก่อสร้าง (๑) งานก่อสร้าง ป้ายสำนักงาน และฐานพร้อม ระบบต่างๆ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ x๑๔.๕๐ ม. (๒) งาน ก่อสร้างรั้ว ด้านหน้า สำนักงาน ความ ยาว ๒๐.๐๐ ม. พร้อมงานเท ให้หลัง (๓) งานติดตั้ง ประตูสแตนเลส ความยาว ๕.๕๐ ม. พร้อม ชุดอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑) การติดตามผลเป็น รายครึ่ง (Separate Monitoring) เป็นการ ติดตาม ตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุก สิ้นปี เป็นต้น ๒) การ ติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ลายมือชื่อ
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง